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8. REBALANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH 

GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ 

TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU 
 

Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te 

ostalih izvora financiranja za 2019. godinu izrađen je na osnovi: 

• Plana gradnje za 2019. godinu donijetog u prosincu 2018. godine, 

• procjene izvršenja do kraja 2019. godine kroz Izmjene i dopune plana gradnje te procjenu 
korištenja izvora financiranja. 
  

Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj 

donosi se zbog odstupanja u planiranim aktivnostima i smanjenom korištenju sredstava za 76,5% 

na projektima Prioriteta I i II, posebno na Projektu aglomeracije Rijeka.   

 

Rebalans plana sukladno aktivnostima i izvorima financiranja sastoji se od: 

A.1.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za 

razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS 

suvlasnika Društva 

A.2.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za 

razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. prioriteta -  EU Projekt  

aglomeracije Rijeka  

B) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za 

razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte II. prioriteta        
 

Sveukupni planirani iznos za gradnju komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava 

naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. i II. prioriteta 

prikazan je u sljedećoj tablici.  

Tablica 1: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta  u 2019. godini po izvorima financiranja  
(u kn bez lipa) 

Opis 

Izvori financiranja 

Ukupan 
iznos 

financiranja  
2019. 

Naknada za 
razvoj 

vodoopskrbe 
i odvodnje 

Naknada 
za razvoj 
kan. sus. 
Grobnik - 

Klana 

Državni 
proračun 

Hrvatske 
vode 

EU sredstva 
Drugi izvor 
financiranja 

(kredit) 

Proračun  
JLS 

Projekti I. prioriteta (A.1.) 

Plan 3.995.500 4.740.000   9.935.000       18.670.500 

Rebalans 6.547.090 3.571.000   5.765.350       15.883.440 

Projekti I. prioriteta (A.2.) 

Plan 550.000   16.136.108 16.136.108 109.513.662 11.745.122   154.081.000 

Rebalans 1.476.458   1.109.330 1.109.330 7.528.882 0   11.224.000 

Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.) 

Plan 4.545.500 4.740.000 16.136.108 26.071.108 109.513.662 11.745.122 0 172.751.500 

Rebalans 8.023.548 3.571.000 1.109.330 6.874.680 7.528.882 0 0 27.107.440 

Projekti II. prioriteta 

Plan 37.103.814 0 0 22.462.290     9.732.350 69.298.454 

Rebalans 13.736.665     15.111.460     895.000 29.743.125 

Sveukupno projekti I. i II. prioriteta 

Plan 41.649.314 4.740.000 16.136.108 48.533.398 109.513.662 11.745.122 9.732.350 242.049.954 

Rebalans 21.760.213 3.571.000 1.109.330 21.986.140 7.528.882 0 895.000 56.850.565 
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Društvo planira do kraja 2019. godine po osnovi prijavljenih projekata za financiranje iz EU 

fondova te Hrvatskih voda refundirati određena sredstva utrošena ranijih godina za imovinsko-

pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove, prema slijedećim projektima: 

¶ za EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije 

Rijeka“  - planira se povrat od oko 3,5 mil.kn za troškove imovinsko-pravne pripreme i 

radove izvedene u prethodnom razdoblju 

¶ po Programu ruralnog razvoja koji se realizira preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju – planira se povrat u visini od 650.000,00 kn za vodovodni 

ogranak Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića te za Poslovnu zonu Škalnica (projekti prijavljeni 

u 2016. godini po mjeri 7.2.1.)  

¶ za radove po ograncima iz Prioriteta II i projektiranje iz Prioriteta I koje se realizira preko 

Hrvatskih voda – planira se povrat u visini od oko 210.000,00 kn 

 

A.1.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava 
naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. prioriteta 
svih JLS suvlasnika Društva 

 

8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE  
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA   

8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE 

OTPADNIH VODA  
U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata po točkama plana iz Tablice 2.: 

8.1.1. Vodoopskrba visinske zone Kostrena  
Tijekom 2019.g. završena je izrada idejne projektne dokumentacije i ishodovana je LD, ali 

aktivnosti na izradi GP-a, usklađenih s faznošću prometnice nisu pokrenute (zbog prometnice), te 

se sukladno istome smanjuju planirana sredstva. 

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 30.000,00 kn. 

8.1.2.  Studijska analiza vodoopskrbnog sustava 

Nastavlja se izrada studijske analize (koncepcijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji 

smanjenja gubitaka te se planirana sredstva smanjuju sukladno dinamici izrade. 

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 1.862.000,00 kn. 

 

8.1.3. Izrada projektne dokumentacije: Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području 

Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) i izdvojeni dio vezano za 

gradnju podsustava za transport vode na Platak   

Nastavlja se izrada glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje 

građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i 

izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji 

vodoopskrbe S.R.C.Platak (uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme), te se planirana 

sredstva smanjuju sukladno dinamici izrade projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa.  

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 1.400.000,00 kn. 
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8.1.4. Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području 

gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje 

Hrvatske ceste kao investitor završile su izgradnju ceste te se planira da će Društvo u potpunosti 

pokriti troškove izgradnje vodovoda uvećane za 320.000,00 kn. 

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 1.020.000,00 kn. 

8.2.1.  Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze 

Uvećana su sredstva naknade za razvoj sukladno konačnom obračunu kreditnih obveza 

dobivenom od strane Hrvatskih voda za izgradnju I. faze sustava odvodnje Rijeka-Grobnik u 

sklopu Jadranskog projekta. Kreditne obveze po 2. tranši otplaćuju se planiranom dinamikom.  
 

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 5.755.000,00 kn. 

 

8.2.2. Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape 

državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – Čvor Rujevica (A7)  

Hrvatske ceste kao investitor završile su izgradnju ceste te se planira da će Društvo u potpunosti 

pokriti troškove izgradnje sanitarnog kolektora koji su znatno veći od planiranog iznosa zbog 

potrebe izvedbe dodatnih radova (neizvršenih od prethodnog izvođača radova). 

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 1.930.000,00 kn. 

 

8.2.3. Aglomeracija Klana 

Smanjuje se planirana vrijednost sukladno dinamici izrade potrebne projektne dokumentacije 

(idejnih projekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te pripadajućih vodovoda, kao i 

dokumentacije vezane uz zaštitu okoliša) i dinamici gradnje HS Studena-Zavrh. 

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 461.000,00 kn. 

 

8.3.1. EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove:  
             - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), 
             - aglomeracija Bakar-Kostrena, 

 - aglomeracija Bakar-Kostrena (naselje Bakar), 
             - aglomeracija Kraljevica. 
 

* Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) 

¶        Završetak izrade idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje 
otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (komponente 
A i B prema Studiji izvedivosti); 

¶        Nastavak usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojećeg 
kišnog preljeva Roda u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije 
Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente A) te je zatražena građevinska 
dozvola; 

¶        Nastavak usluge reprojektiranja – izrade idejnog i glavnog projekta objedinjavanja sustava 
sanitarne odvodnje Jezero i Podhum PH-3 u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda 
aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponenti F i G). Ishođena je 
lokacijska dozvola; 

¶        Nastavak usluge reprojektiranja – izrade idejnog i glavnog projekta podsustava Željeznički 
kolodvor u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – sustav 
javne odvodnje „Grad“ (dio komponente A) te je zatražena građevinska dozvola; 
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¶        Završetak usluge izrade elaborata usklađenosti glavnih projekata s mjerama zaštite okoliša i 
programom praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode 
o prihvatljivosti za okoliš sustava javne odvodnje „Grad“ – aglomeracije Rijeka; 

¶        Ugovorene su konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta agl. Rijeka - Podrška u 
aktivnostima upravljanja projektima  

¶        Izvršena je usluga izrade projektnih rješenja osiguranja i zaštite građevinskih jama za CS i 
retencijske bazene za projekt aglomeracije Rijeka 
 

Uz aktivnosti koje su planirane planom za 2019.g. za potrebe projekta bilo je potrebno ugovoriti 

još neke dodatne usluge: 

¶         Usluge reprojektiranja glavnog projekta Naselje Mladenići – Viškovo u sklopu sustava 
odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente 
E);  

¶         Usluge izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta Transportni kolektor "K1" kroz 
centar grada (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i crpna stanica "CS MRTVI 
KANAL", dionica kroz Zvonimirovu i Krešimirovu ulicu; 

¶         Recenziju i djelomičnu dopunu Knjige 3 u dijelu tehničkih specifikacija PCL-a, signala CS 
prema NUS-u i frekventnih pretvarača; 

¶         Pregled i reviziju Dokumentacije o javnoj nabavi – UPOV. 
 

Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju. Budući da je dio tih troškova uključen 

u sufinanciranje kroz EU projekt, Društvo će na ime istih potraživati sredstva koja će biti 

odobrena po uknjižbi čestica u zemljišne knjige. 

 
*EU projekt – aglomeracija Bakar – Kostrena 

Tijekom 2019. neće se ugovoriti usluga izrade Studije izvodljivosti, elaborata zaštite okoliša i 

radni dokument aplikacijskog obrasca aglomeracije Bakar-Kostrena te se smanjuje planirana 

vrijednost. 

Naime procedure koje su prethodile daljnjim aktivnostima oko revitalizacije pripreme i provedbe 

EU projekta aglomeracije Bakar-Kostrena, u što su spadali i postupci utvrđivanja međusobnih 

odnosa svih dionika kao i obveza Općine Kostrena u cilju potvrđivanja usvajanja svih 

elementarnih uvjeta za obnovu postupaka pripreme i provedbe EU projekta aglomeracije Bakar-

Kostrena, trajale su dulje od očekivanog te su pripremne radnje započele kasnije od predviđenog. 

U pripremi su radne verzije dokumentacije o nadmetanju, u koje su uključeni svi studijski, 

projektni i tenderski dokumenti. Dokumenti Projektnog zadatka i DON-a pripremaju se prema 

novom programu Pipeline 3 koji još službeno nije saživio u HV, te se njegova primjena očekuje 

tek do kraja ove godine nakon odluke MZOIE i samih Hrvatskih voda. Dodatno, pripremljene 

dokumente će trebati tada, po odobrenju Hrvatskih voda, objaviti i u prethodnom savjetovanju 

prije konačne objave natječaja. Naravno, dokumentaciju će prije same objave pregledati i 

agencija SAFU i dati svoje mišljenje.  

Samim time se može očekivati pokretanje natječaja za izradu studijske, projektne i tenderske 

dokumentacije, kao i izradu konačne aplikacije do kraja prvog kvartala 2020 godine. 

*EU projekt – aglomeracija Bakar – Kostrena (grad Bakar) 

Budući je postupak pripreme, provedbe natječaja, a samim time i samo ugovaranje usluge izrade 

projektno tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada 

Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, iz proceduralnih razloga trajao duže od 
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planiranog smanjuje se planirana vrijednost sukladno mogućoj realizaciji u 2019. godini. Rok 

provedbe projektno-tehničke dokumentacije je 2 godine od potpisa ugovora u rujnu 2019. godine. 

*EU projekt – aglomeracija Kraljevica 

U 2019. godini neće se realizirati daljnje usluge izrade studijske i projektne dokumentacije EU 

projekta aglomeracije Kraljevica budući je Grad Kraljevica usvojio izmjene Prostornog plana tek u 

mjesecu listopadu 2019. godine, odnosno procedure pripreme i provedbe izmjena Prostornog 

plana su se iz tehničko-proceduralnih razloga produžili više od očekivanog. Usvajanje izmjena 

Prostornog plana Grada Kraljevice predstavlja ključni moment u mogućnostima daljnje provedbe i 

realizacije studijsko-projektne dokumentacije. 

Kako je isto postupanje okončano nakon gotovo 2 godine od inicijalnih koraka izmjene 

Prostornog plana Grada Kraljevice i kako su u datom vremenskom razdoblju nastale i nove 

okolnosti koje treba sagledati u daljnjoj pripremi predmetnih dokumenata, neophodno je 

utvrđivanje daljnjih koraka u cilju završetka predmetne studijske dokumentacije kao preduvjeta 

pripreme i provedbe natječaja za usluge projektiranja idejnih i glavnih projekata proširenja mreže 

aglomeracije Kraljevica; usluge projektiranja idejnog projekta UPOV-a u Kraljevici; usluge izrade 

tendera za projektiranje i gradnju (UPOV); usluge izrade tendera za gradnju proširenja mreže 

aglomeracije Kraljevica, usluge nadzora, usluge promidžbe i vidljivosti i usluge upravljanja 

projektom. 

Rok provedbe usluge izrade studijske dokumentacije je prosinac 2020. godine. 

 

Sveukupno planirani iznos po rebalansu plana za ovu točku u 2019. godini je 3.425.440,00 kn, od 

čega su planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 962.350,00 kn.  
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Tablica 2: Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj 

te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. Prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) 
 

(u kn bez lipa) 

Točka 

plana 
Razvojni zahvat Plan 2019. 

Rebalans 
2019. 

Indeks 
(%) 

1 2 3 4 5 (4/3) 

8.1. Vodoopskrba    

8.1.1. 

Vodoopskrba visinske zone Kostrena - završetak 

izrade idejne projektne dokumentacije za izgradnju 

Visinske zone Kostrene i početak izrade glavnih 

projekata 

55.500 30.000 54,1 

  naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 55.500 30.000 54,1 

8.1.2. Studijska analiza vodoopskrbnog sustava 2.600.000 1.862.000 71,6 

  naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 520.000 414.000 79,6 

  Hrvatske vode 2.080.000 1.448.000 69,6 

8.1.3. 

Izrada projektne dokumentacije :                                                                        

- Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na 

području Grobinštine (preklapanje s EU 

projektom aglomeracije Rijeka)                                             

- izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za 

transport vode na Platak  

1.800.000 1.400.000 77,8 

  naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 560.000 690.000 123,2 

  Hrvatske vode 1.240.000 710.000 57,3 

8.1.4. 

Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja 

Streljana-Kastav-Klana na području gradnje 

ceste D 427 - III etapa gradnje 

700.000 1.020.000 145,7 

  naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 700.000 1.020.000 145,7 

8.2. Odvodnja   

8.2.1. Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze 5.735.000 5.755.000 100,3 

  naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana 2.940.000 3.110.000 105,8 

  Hrvatske vode 2.795.000 2.645.000 94,6 

8.2.2. 

Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. 

faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 

Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica 

(A7) 

720.000 1.930.000 268,1 

  naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 160.000 1.930.000 1.206,3 

  Hrvatske vode 560.000 0 0,0 

8.2.3. 

Aglomeracija Klana  – nastavak izrade projektne 

dokumentacije i završetak gradnje  HS Studena 

Zavrh  

1.800.000 461.000 25,6 

  naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana 1.800.000 461.000 25,6 
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Točka 

plana 
Razvojni zahvat Plan 2019. 

Rebalans 
2019. 

Indeks 
(%) 

1 2 3 4 5 (4/3) 

         8.3.  Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje  
  

8.3.1. 

EU projekti - pripremna dokumentacija za EU 

fondove: 

-aglomeracija Rijeka  

(Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), 

-aglomeracija Bakar-Kostrena, 

-aglomeracija Kraljevica                                                                

5.260.000 3.425.440 65,1 

 Hrvatske vode 3.260.000 962.350 29,5 

 naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 2.000.000 2.463.090 123,2 

  Izvori financiranja    

  

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 3.995.500 6.547.090 163,9 

naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana 4.740.000 3.571.000 75,3 

Hrvatske vode  9.935.000 5.765.350 58,0 

 

SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE 

VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA 

(I. PRIORITET) 

18.670.500 15.883.440 85,1 
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A.2.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava 
naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. prioriteta -  
EU Projekt  aglomeracije Rijeka 

 

8.4.EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, 

ČAVLE I JELENJE) 
 

8.4.1. EU projekt – Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja 

- aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) 

 

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća 

projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka 

(UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, 

proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području 

aglomeracije Rijeka.  

Ugovoreni su i u tijeku radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i 

poboljšanja postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka - I. Faza – Krešimirova te 

radovi na komunalnoj infrastrukturi - rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I.faza - dionica 

Mladenići-Ronjgi. 

Ugovorene su usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i nadzor nad izgradnjom UPOV-

a te usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti projekta sufinanciranog EU sredstvima. 

U tijeku je javna nabava za odabir izvođača radova na sustavu odvodnje, te odabir izvršilaca za 

upravljanje projektom.    

Za izgradnju UPOV-a i nabavu opreme priprema se dokumentacija za nadmetanje. UPOV je 

objavljen, postupak je dvostupanjski i u tijeku je prvi predkvalifikacijski dio natječaja. 

Planirana sredstva za EU projekt aglomeracije Rijeka za 2019.g. smanjuju se budući se zbog 

mnogobrojnih upita gospodarskih subjekata i dorada dokumentacije postupak javne nabave za 

odabir izvođača radova na sustavu odvodnje produžio te se ugovaranje radova i plaćanje 

predujma planira početkom 2020. godine. 

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 10.684.000 kn, a obuhvaća avansno 

plaćanje za radove u Krešimirovoj ulici te situacije za radove i nadzor u Krešimirovoj i na 

investiciji Mladenići-Ronjgi, povrat sredstava za isplaćene plaće djelatnika Društva uključenih u 

projekt te doradu tendera za UPOV. Planirane su i dodatne usluge i troškovi projekta poput 

upravljanja projektom, projektantskog nadzora i dr. 

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s ukupnim planiranim vrijednostima i 

planiranim vrijednostima po rebalansu plana za  2019. godinu prikazan je u sljedećoj tablici. 
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Tablica 3: Planirana realizacija  EU projekta – aglomeracije Rijeka u ukupnom iznosu i po Rebalansu 

plana za 2019. godinu 

 (u kn bez lipa) 

Točka 

plana 
EU Projekt – aglomeracija Rijeka  

Sveukupna 

planirana 

vrijednost 

projekta  

Planirana 

vrijednost za 

2019. g.  

Rebalans 

plana 

2019.g. 

8.4.1.1. 
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I REKONSTRUKCIJA 
SUSTAVA VODOOPSKRBE 

   

8.4.1.1.1. 
LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I 
OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE 
RIJEKA ZAPAD 

127.094.413 18.931.025 0 

8.4.1.1.2. 
LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I 
OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE 
RIJEKA ISTOK 

91.490.352 12.037.500 0 

8.4.1.1.3. LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA 126.939.809 16.681.968 0 

8.4.1.1.4. LOT D. PROŠIRENJE KASTAV 94.099.141 12.537.831 0 

8.4.1.1.5. LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO  133.891.432 18.294.879 0 

8.4.1.1.6. LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE  127.957.939 17.978.549 0 

8.4.1.1.7. LOT G. PROŠIRENJE JELENJE  119.112.606 15.107.354 0 

8.4.1.1.8. 
KREŠIMIROVA ULICA (RIJEKA) - radovi i  nadzor  nad 
radovima zajedno s HC  -1. faza  

14.935.000 14.935.000 9.000.000 

8.4.1.1.9. MLADENIĆI – RONJGI  (VIŠKOVO) - radovi i nadzor sa ŽUC  6.180.000 6.180.000 1.110.000 

 
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I 
REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE :  

841.700.693 132.684.106 10.110.000 

8.4.1.2. LOT H. IZGRADNJA UPOV   

 Izgradnja UPOV Delta 549.946.000 0 0 

8.4.1.3. NABAVA OPREME   

 Nabava opreme 76.293.000 0 0 

8.4.1.4. USLUGE NADZORA   

8.4.1.4.1. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje  25.145.000 4.419.424 0 

8.4.1.4.2. Nadzor nad izgradnjom UPOV  21.998.000 0 0 

8.4.1.5. USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM    

8.4.1.5.1. Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci 20.588.400 1.559.727 0 

8.4.1.5.2. Upravljanje projektom JPP- djelatnici Društva 8.772.095 0 350.000 

8.4.1.6. USLUGE VIDLJIVOST   

8.4.1.6.1. Informiranje i vidljivost 6.737.000 510.379 0  

8.4.1.7. OSTALI TROŠKOVI  

8.4.1.7.1. Dorada tendera za UPOV 200.000 200.000 95.000 

8.4.1.7.2. Konzultantske usluge na tenderu za UPOV  200.000 200.000 0 

 UKUPNO EU  PROJEKT RIJEKA:  1.551.580.188 139.573.636 10.555.000 

 NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%  155.158.019 13.957.364 0 

 SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:  1.706.738.206 153.531.000 10.555.000 

 Izvori financiranja:   

 EU fond (71,33 %) 1.217.416.362 109.513.662 7.528.882 

 Hrvatske vode (10,51 %) 179.378.186 16.136.108 1.109.330 

 Državni proračun (10,51 %) 179.378.186 16.136.108 1.109.330 

 drugi izvori financiranja - kredit* 130.565.472 11.745.122 0 

 naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (7,65%)  0 0 807.458 
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Točka 

plana 
EU Projekt – aglomeracija Rijeka  

Sveukupna 

planirana 

vrijednost 

projekta  

Planirana 

vrijednost za 

2019. g.  

Rebalans 

plana 

2019.g. 

 Dodatne usluge i troškovi financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):  

8.4.1.8. 
Usluga upravljanja projektom u KREŠIMIROVOJ ULICI (HC) i  

MLADENIĆI – RONJGI (ŽUC)  
 200.000 64.000  

8.4.1.8.1. Ostali troškovi projekta   100.000 65.000 

8.4.1.8.2. 
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja 

EU projekta 
 300.000 129.000 

 Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i 

troškovima financiranja 
 153.831.000 10.684.000 

 

*Do aktiviranja i početka povlačenja kreditnih sredstava za udio KD ViK-a u sufinanciranju projekta koriste se sredstva 

naknade za razvoj onih JLS na čijem se području projekt izvodi. 

 

8.4.2. Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta 

 

Za realizaciju EU projekta aglomeracije Rijeka potrebno je osigurati kreditna sredstva, te je po 

sklapanju ugovora o kreditu Društvo bilo u obvezi podmiriti troškove jednokratne naknade. Isplata 

interkalarne kamate ne očekuje se tijekom 2019.g.  
 

Planirani iznos po rebalansu plana za 2019. godinu je 540.000,00 kn. 
 

Tablica 4: Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj 

te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. Prioriteta -  EU Projekt  aglomeracije Rijeka 

(A.2.) 
                          (u kn bez lipa) 

Točka 

plana 
Razvojni zahvat Plan 2019. 

Rebalans 

plana 2019. 

Indeks 

(%) 

1 2 3 4 5(4/3) 

8.4.  EU projekt aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) 

8.4.1. 

EU projekt: 

-Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa 

izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – 

ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja 

- aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) 

153.831.000 10.684.000 6,9 

  EU fond 109.513.662 7.528.882 6,9 

  Hrvatske vode 16.136.108 1.109.330 6,9 

  Državni proračun 16.136.108 1.109.330 6,9 

  drugi izvori financiranja (kredit ) 11.745.122 0 0,0 

  naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 300.000 936.458 312,2 

8.4.2. Bankarski troškovi kredita  vezani za realizaciju EU projekta 250.000 540.000 216,0 

  naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 250.000 540.000 216,0 

  Izvori financiranja    

  

  

EU sredstva 109.513.662 7.528.882 6,9 

Hrvatske vode  16.136.108 1.109.330 6,9 

Državni proračun 16.136.108 1.109.330 6,9 

drugi izvor financiranja (kredit) 11.745.122 0 0,0 

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 550.000 1.476.458 268,4 

SVEUKUPNO ZA PROJEKTE I. PRIORITETA – EU PROJEKT 

AGLOMERACIJE RIJEKA 
154.081.000 11.224.000 7,3 
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Planom za 2019. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta:   A.1. projekti  svih JLS 

suvlasnika Društva  i   A.2. projekti JLS  suvlasnika Društva u EU projektu  aglomeracije Rijeka. 

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2019. godinu izračunata su temeljem umnoška planiranih količina isporučene usluge 

vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj i uvećana su za saldo neutrošenih sredstava 

naknade za razvoj iz 2018. godine.  

 
Tablica 5: Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa SUVLASNIKA DRUŠTVA 

 

Jedinica lokalne 

samouprave 

Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 
Naknada za razvoj odvodnje 

Grobnik - Klana 
Sveukupni iznos 

ulaganja iz 

naknada za 

razvoj u projekte 

vodoopskrbe i 

odvodnje po 

Rebalansu plana 

za 2019. godinu 

(iznos u kn) 

projekti I. prioriteta  svih JLS 

suvlasnika Društva 

projekti I. prioriteta  - EU - 

aglomeracije Rijeka 

Ukupan 

planirani 

iznos po 

Rebalansu za 

ulaganja u 

razvojne 

zahvate 

vodoopskrbe i 

odvodnje (u 

kn) 

projekti I. prioriteta  svih JLS 

suvlasnika Društva 

% učešće u 

prihodima od 

naknade za 

razvoj 

vodoopskbre i 

odvodnje 

Rebalans 2019.           

Planirani iznos po 

Rebalansu za 

razvojne zahvate 

vodoopskrbe i 

odvodnje u 2019. 

godini (u kn) 

% učešće u 

prihodima od 

naknade za 

razvoj 

vodoops. i 

odvodnje 

Rebalans 

2019.           

Planirani iznos 

po Rebalansu za 

razvojne zahvate 

vodoopskrbe i 

odvodnje u 2019. 

godini (u kn) 

% učešće u 

prihodima od 

naknade za 

razvoj kanaliz. 

sustava 

Grobnik i Klana 

Rebalans 2019. 

Planirani iznos po 

Rebalansu za 

razvojne zahvate 

na kan. sustavu 

Grobnik i Klana u 

2019. godini (u kn) 

1 2 3 4 5 6 (3+5) 7 8 9 (6+8) 

Grad Rijeka 66,64 4.362.981 60,43 892.224 5.255.204 65,94 2.354.717 7.609.922 

Grad Bakar 4,68 306.404     306.404 4,8 171.408 477.812 

Grad Kastav 4,48 293.310 7,52 111.030 404.339 4,4 157.124 561.463 

Grad Kraljevica 2,57 168.260     168.260 2,58 92.132 260.392 

Općina Čavle 2,97 194.449 8,11 119.741 314.189 2,91 103.916 418.105 

Općina Jelenje 2,08 136.179 11,93 176.141 312.321 2,04 72.848 385.169 

Općina Klana 0,68 44.520     44.520 0,67 23.926 68.446 

Općina Kostrena 9,32 610.189     610.189 10,18 363.528 973.717 

Općina Viškovo 6,58 430.799 12,01 177.323 608.121 6,48 231.401 839.522 

UKUPNO 100,00 6.547.090 100,00 1.476.458 8.023.548 100,00 3.571.000 11.594.548 
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B) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih 
izvora financiranja za 2019. godinu za projekte II. prioriteta  

 

8.5.REBALANS PLANA ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET) 

8.6.REBALANS PLANA ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET) 

8.7.REBALANS PLANA ULAGANJA U ZAJEDNIČKE PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE 

LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA 

(II. PRIORITET) 

 

U sljedećim tablicama daje se prikaz izmjena i dopuna plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne 

samouprave po izvorima financiranja (II. prioritet). 
 

Tablica 6:  Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za GRAD RIJEKU (II. PRIORITET) 

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / Dužina 

(m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode 

Ukupno  

2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.1. Projekti vodoopskrbe  

1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - 

priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) 
  25.000 25.000     25.000 

2. Ulica Ivana Žorža – vodovod  –  priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 
70 14.450 5.500     5.500 

3. Karasova ulica - vodovod  –  priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 
130 27.550 9.500     9.500 

4. Spojni cjevovod u trupu DC 427 –  priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 
165 13.600 13.500     13.500 
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Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / Dužina 

(m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode 

Ukupno  

2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

5. Vodovodni ogranak prema starom groblju Drenova - gradnja 186 440.000 65.700   234.300 300.000 

6. Vodovodni ogranak Ružićeva ulica (Energana) - priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja 
177 390.100 15.500     15.500 

7. Vodovodni ogranak Mire Radune Ban-Banderovo - priprema 

dokumentacije za gradnju 
  10.000     10.000 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   910.700 144.700   234.300 379.000 

8.6.1. Projekti odvodnje  

1. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju i gradnja   3.000.000 39.000 
  

  39.000 

2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija -   priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) 
100 28.300 9.100 

  
  9.100 

3. Ulica Kalvarija - kanalizacija  –  priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 
100 28.300 4.300 

  
  4.300 

4. Tibljaši -  kanalizacija -   priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 
70 1.000 0 

  
  0 

5. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija -priprema dokumentacije za 

gradnju 
106 20.000 3.500 

  
  3.500 

Ukupno za projekte odvodnje   3.077.600 55.900     55.900 

8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje 

1. Obveze po kreditu za proširenje komunalne infrastrukture i troškovi 

vezani uz realizaciju projekta EBRD (imovinsko-pravni troškovi) 
  14.516.600 1.482.110   13.284.965 14.767.075 
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Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / Dužina 

(m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode 

Ukupno  

2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

2. Troškovi vezani uz realizaciju projekata financiranih putem EIB - CEB 

programa - dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta -Gornji zamet / 

Zona Z-2 i Gornji Zamet / Zona Z-3 

  1.000 1.000     1.000 

3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih 

građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte 
  2.310.067 60.000     60.000 

    3.1. Ivana Žorža 43 - vodovod  

1.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    3.2. Vodovodni ogranak Bok - II faza 

    3.3. Čavalsko 4 - 4F 

    3.4. Istarska 24 - 44 

    3.5. Fužinska 

    3.6. Srdoči 53 - 52 

    3.7. Iveković  

    3.8. J. L. Spodolčeva - Stina 

    3.9. Benaši 7 - Drenovski put 85 

    3.10. Josipa Lenca 

    3.11. Pletenci 31 

    3.12. Hosti 72 b 

    3.13. Vodoopskrbna mreža Podbreg 

    3.14. Hosti 71 - 85c - vodovod 

    3.15. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju 



Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2019. godine 

 

16 
 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / Dužina 

(m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode 

Ukupno  

2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka 

vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i 

ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke  

  4.757.000 1.457.080 0 589.320 2.046.400 

    4.1. OU4 - voda i kanalizacija (V=143+148+143 K=50) - nastavak 

gradnje 

V=434  

K=50 
456.000 127.350   404.650 532.000 

    4.2 Spojni cjevovod za UO4 (kanalizacija) - nastavak gradnje K= 240 719.000 415.000   160.000 575.000 

    4.3. Dio transportnog voda  (Streljana - Brgudi - Brestovica) u sklopu 

izgradnje na Martinkovcu (V=124 +254) - završetak gradnje 
V=378 1.000 476.000     476.000 

    4.4. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i 

pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12) - gradnja 

V=482  

K=232 
2.400.000 300.000     300.000 

    4.5. Stambena ulica OU 10a - faza 1 - nastavak gradnje 
 V=72     

 K=57 
96.000 112.730   24.670 137.400 

    4.6. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - 

vodoopskrba - gradnja 
V=30 70.000 0     0 

    4.7. Pavlovac (raskrižje državne ceste D8 i Ul.Ljubljanska cesta, 

Kvarnerska cesta i Pavlovac) - priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 

  25.000 25.000     25.000 

    4.8. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo-ulica 

U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba - gradnja 
V=300 600.000 1.000     1.000 

    4.9. Mate Lovraka - vodoopskrba i odvodnja - gradnja 
V=70 

K=80 
390.000 0     0 

    4.10. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i 

odvodnja 
 0 0     0 

5. Vodotoranj Trsat (cesta Grad, spojna cesta, VT) projekt (V=130+130) 

- priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) 
  730.000 327.500     327.500 

    5.1. VT Strmica 500 m3 565.000 300.000     300.000 



Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2019. godine 

 

17 
 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / Dužina 

(m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode 

Ukupno  

2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

    5.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima V=260 165.000 27.500     27.500 

6. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za 

gradnju i gradnja 
  2.991.200 39.100     39.100 

     6.1. Radna zona Bodulovo -  vodovod  i kanalizacija + CS  - gradnja 
V= 500          

K= 420+CS 
645.000 10.000     10.000 

     6.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod -  priprema dokumentacije 

za gradnju (nastavak) i gradnja 

 V= 470          

 V= 460 
2.346.200 29.100     29.100 

7. Zvonimirova ulica 3/1  - vodovod i kanalizacija - priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) 

V= 140       

K=140 
672.500 30.000     30.000 

8. Vodovodna ulica - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije 

za gradnju (nastavak) 

 V=70 

 K=70 
35.000 38.500     38.500 

9. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - 

priprema dokumentacije za gradnju  (V=390 K=325 + 180 (tl.) + CS) 

V=390  

K=505+CS 
119.500 33.500     33.500 

10. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne 

infrastrukture Grada Rijeke 
  3.850.000 3.735.880     3.735.880 

Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje   29.982.867 7.204.670 0 13.874.285 21.078.955 

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE   33.971.167 7.405.270 0 14.108.585 21.513.855 
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Tablica 7: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za GRAD BAKAR (II. PRIORITET) 

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / Dužina 

(m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun 

Hrvatske 

vode 
Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.2. Projekti vodoopskrbe  

1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -priprema i početak 

gradnje 
4.950 422.893 186.000   84.000 270.000 

2. Škrljevo 244-223  - gradnja vodovodnog ogranka 430 980.000 3.000     3.000 

3. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka 

(nastavak) 
140 10.000 12.000     12.000 

4. Hreljin 58b-71b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka 

(nastavak) 
100 9.000 11.000     11.000 

5. Kružno raskrižje s komunalnom infrastrukturom na spoju D501 sa Ž5059 i 

nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina-vodovod - gradnja 

(V=120+120+180) 

420 715.000 416.000     416.000 

6. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk.državne ceste D 501 Oštrovica-

Meja -  gradnja (V=580+920) 
1500 300.000 0     0 

7. Spojni cjevovod D501-rotor - vodoopskrba - priprema dokumentacije za 

gradnju (nastavak) 
150 28.000 28.000     28.000 

8. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - priprema dok. za gradnju (300+230) 

(nastavak) 
530 62.700 70.000     70.000 

9. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - gradnja 136 280.000 221.000     221.000 

10. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - priprema dok. za gradnju (nastavak) 50 25.750 19.500     19.500 

11. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - gradnja 

vodovoda 
145 300.000 0     0 
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Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / Dužina 

(m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun 

Hrvatske 

vode 
Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

12. Škrljevo - Dumbrava - gradnja vodovodnog ogranka 180 414.000 0     0 

13. Bakar - Nautička ulica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog 

ogranka 
100 20.000 0     0 

14. Krasica - Bršljanovo - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog 

ogranka 
200 30.000 7.500     7.500 

15. Krasica - Jelovka - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog 

ogranka 
200 30.000 4.000     4.000 

16. Škrljevo kbr. 147-151 - priprema dokumentacije za gradnju vod.ogranka 70 20.000 6.500     6.500 

17. Kukuljanovo kbr. 217-217A - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka 
100 20.000 0     0 

18. Vodovodni ogranak Lonja-Hreljin - priprema dokumentacije za gradnju 
vodovodnog ogranka 

  500     500 

19. Vodovodni ogranak Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka 
  70     70 

20. Vodovodni ogranak Veberova   0     0 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   3.667.343 985.070    84.000 1.069.070 

8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje  

1. Izgradnja prometnice B5.4.-B9.1 - Industrijska zona - gradnja vodovodnog 

ogranka i sanitarne kanalizacije 
  1.724.400 0    0 

2. Izgradnja prometnice B7.7.-B9.1 - Industrijska zona - gradnja vodovodnog 

ogranka i sanitarne kanalizacije 
  6.261.200 0    0 

Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje   7.985.600 0    0 

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE   11.652.943 985.070  84.000 1.069.070 
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Tablica 8: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja  za GRAD KASTAV (II. PRIORITET)  

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.3. Projekti vodoopskrbe  

1. Kudeji-Rupnjak  - vodovodni ogranak - 

gradnja (V=664 + RS) 
664 1.106.000 1.090.000     1.090.000 

2. Brozovo - vodovodni ogranak - početak 

gradnje vodovodnog ogranka 
170 342.118 0     0 

3. Gorice - vodovod  –  priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) 
170 2.400 8.500     8.500 

4. Žegoti kod br. 26 - vodovodni ogranak – 

priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 

270 +RS 10.000 9.500     9.500 

5. Jelušići 7-9 - vodovodni ogranak – 

priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 

160 18.000 27.500     27.500 

6. Žegoti 29-30 (Jelušići) - vodovodni ogranak 

– priprema dokumentacije za gradnju 
120 20.000 9.500     9.500 

7. Vodovodni ogranak u pristupnoj cesti za 

groblje Žegoti 
 0 0     0 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   1.498.518 1.145.000     1.145.000 

8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje 

1. Obveze po kreditu za proširenje 

komunalne infrastrukture  
  449.000 45.650   410.875 456.525 

2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada 

Kastva -  završetak gradnje (V=111+37 

K=92+30) 

V=148 

K=122 
5.000 31.500     31.500 
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Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

3. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje 

vodovoda+RS - priprema dokumentacije za 

gradnju (nastavak) 

V=133 + 

RS 

K=79 

47.000 20.500     20.500 

4. Prolaz Ivana iz Kastva 3  - kanalizacija i 

vodovod - gradnja 

V=24 

K=19 
400.000 40.000     40.000 

5. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći 

radovi uz EU projekte 
  1.000 3.000     3.000 

Ukupno za zajedničke projekte 

vodoopskrbe i odvodnje 
  902.000 140.650   410.875 551.525 

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I 

ODVODNJE 
  2.400.518 1.285.650   410.875 1.696.525 
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Tablica 9: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za GRAD KRALJEVICU  (II. PRIORITET) 

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan 

ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.4. Projekti vodoopskrbe 

1.Vodovodni ogranak Burićeva-Putretin u Šmriki -  gradnja 230 630.000 550.000   550.000 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   630.000 550.000   550.000 

8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje 

1.Pod Banj - pristupna cesta - II faza - priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja (V=370 

K=370) 

V=370 

K=370 
550.000 165.000     165.000 

2. Javorišće - vodovod i kanalizacija - priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje 

V=300 

K=200+2xCS 
383.771 50.000     50.000 

3. RT Lipica - priprema dokumentacije za gradnju 150 25.000 25.000     25.000 

Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje   958.771 240.000     240.000 

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE   1.588.771 790.000     790.000 
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Tablica 10: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za OPĆINU KOSTRENA (II. PRIORITET) 

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan 

ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.5. Projekti vodoopskrbe  

1.  Sv.Lucija – vodovodni ogranak + RS - završetak gradnje 352 52.000 212.000     212.000 

2. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) vodovodni cjevovod - 

priprema dokumentacije za gradnju 
480 80.000 11.000     11.000 

3. Reciklažno dvorište -  priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 
325 32.400 20.500     20.500 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   164.400 243.500     243.500 

8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje 

1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) 

V=760 

K=1060 
151.000 0     0 

2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - 

priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) 

V=380 

K=270 
68.400 1.000     1.000 

3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije 

za gradnju (nastavak) 

V=140 

K=140 
30.900 13.500     13.500 

4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - 

priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) 
 V=40 K=40 7.180 11.500     11.500 

5. Autokamp Paveki u Kostreni - priprema dokumentacije za 

gradnju (nastavak) 

V=270 

K=230 
23.500 10.000     10.000 

6. Stambene ceste Paveki u Kostreni - vodovod i kanalizacija 

- početak gradnje 
  1.504.052 590.000   300.000 890.000 

7. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s 

prelaganjem vodovoda - početak gradnje 
260+116 1.316.000 75.000     75.000 
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Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan 

ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja 

vodovoda u naselju Vrh Martinšćice -  priprema 

dokumentacije za gradnju 

K=1458, 

TL=793, 

V=1874+2 

CS 

150.000 60.500     60.500 

Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje   3.251.032 761.500  300.000 1.061.500 

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE   3.415.432 1.005.000  300.000 1.305.000 
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Tablica 11: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za OPĆINU ČAVLE (II. PRIORITET) 

 

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun 

Hrvatske 

vode 
Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.6. Projekti vodoopskrbe 

1. Mavrinci 53/1 - Vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) i gradnja 
220 564.100 20.000     20.000 

2. Pribijine – vodovodni ogranak -  priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) i gradnja 
60 168.150 11.000     11.000 

3. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 
HS 93.000 98.000     98.000 

4. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) 85 23.950 10.000     10.000 

5. Soboli 2 – vodovod - gradnja 100 250.000 1.500     1.500 

6. Grad Grobnik groblje - ograde  - vodovod - priprema dokumentacije za 

gradnju (nastavak) 
180 26.100 11.000     11.000 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   1.125.300 151.500     151.500 

8.6.6. Projekti odvodnje 

1. Boćarski dom Hrastenice -  kanalizacija  - priprema dokumentacije za 

gradnju (nastavak) i početak gradnje 
300 560.700 81.500     81.500 

2. Boćarski dom Hrastenice-CS (kanalizacija)- priprema dokumentacije za 

gradnju (nastavak) i početak gradnje 
 CS 171.000 39.000     39.000 

Ukupno za projekte odvodnje   731.700 120.500     120.500 
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Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 

2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun 

Hrvatske 

vode 
Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje  

1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - priprema dokumentacije za 

gradnju (nastavak) i početak gradnje 

V=200       

K= 300  
486.135 43.500     43.500 

2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 

V=300       

K= 400 + 

CS 

99.000 70.000     70.000 

3. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za 

gradnju 

V=100       

K= 100  
25.000 0     0 

4. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU   1.000 0     0 

Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje   611.135 113.500     113.500 

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE   2.468.135 385.500   385.500 
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Tablica 12: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za OPĆINU VIŠKOVO (II. PRIORITET) 

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan 

ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.7. Projekti vodoopskrbe  

1. Donji Jugi - završetak gradnje vodovodnog ogranka 1115 1.000 15.000     15.000 

2. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 - završetak 

gradnje vodovodnog ogranka 
480 1.000 4.500     4.500 

3. Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka 225 515.000 52.000 345.000 
  

397.000 

4. Perčevo - gradnja vodovodnog ogranka 450 956.000 202.000 503.000 
  

705.000 

5. Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranka 634 1.063.000 790.000     790.000 

6. Trtni-Juraši - gradnja vodovodnog ogranka 153 267.750 157.000   208.000 365.000 

7. Juraši NN -  priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka 
814 1.424.500 0     0 

8. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog 

ogranka 
305 533.750 0     0 

9. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog 

ogranka 
801 1.401.750 0     0 

10. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog 

ogranka 
404 707.000 0     0 

11. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka 
373 652.750 0     0 

12. Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka 
151 264.250 0     0 
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Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan 

ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

13. Stupari-Straža - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka 
392 687.750 0     0 

14. Naselje Blažići - gradnja vodovodnog ogranka 248 434.000 0     0 

15. Naselje Marinići - gradnja vodovodnog ogranka 261 456.750 0     0 

16. Stupari kod 33 - gradnja vodovodnog ogranka 191 334.250 100     100 

17. Marinići 140-142a - gradnja vodovodnog ogranka 199 348.250 0     0 

18. Bezjaki 19-24 - gradnja vodovodnog ogranka 178 311.500 0     0 

19. Furićevo 62 ABC - gradnja vodovodnog ogranka 259 453.250 100     100 

20. Bujki 1-47 - gradnja vodovodnog ogranka 438 766.500 0     0 

21. Bujki 18-23 - gradnja vodovodnog ogranka 124 217.000 0     0 

22. Donji Jugi do kbr.5 - priprema dokumentacije za gradnju i 

gradnja vodovodnog ogranka 
100 8.500 182.000     182.000 

23. Saršoni 51-52 - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka (nastavak) 
150 26.000 14.000     14.000 

24. Gornji Sroki kod 61 - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka 
100 15.910 28.500     28.500 
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Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan 

ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

25. Gornji Sroki 72a i 72 b - priprema dokumentacije za 

gradnju vodovodnog ogranka (nastavak) 
90 15.900 15.000     15.000 

26. Zorzići-Benaši-Globići - priprema dokumentacije za 

gradnju vodovodnog ogranka (nastavak) 
1100 92.000 30.000     30.000 

27. Saršoni – Centar I - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka (nastavak) 
115 23.600 10.500     10.500 

28. Saršoni – Centar II - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka (nastavak) 
160 23.600 500     500 

29. Gornji Sroki kod 66 - priprema dokumentacije za gradnju 

vodovodnog ogranka (nastavak) 
85 13.900 0     0 

30. Brnasi - Dovičići -  nastavak gradnje vodovodnog ogranka 198 230.000 215.000     215.000 

31. Ark Mihelić, II faza - nastavak gradnje vodovodnog 

ogranka 
38 8.000 0 47.000   47.000 

32. Prijelazni troškovi projektiranja   1.341 38.500     38.500 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   12.255.751 1.754.700 895.000 208.000 2.857.700 
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Tablica 13: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za OPĆINU JELENJE (II. PRIORITET)   

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan 

ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.8. Projekti vodoopskrbe  

1. Baštijani 4 -priprema dokumentacije za građenje 330 50.000 15.000   15.000 

2.Podhum 14a-f – gradnja vodovodnog ogranka 118 271.400 0   0 

3. Podkilavačka - težačka II faza - početak gradnje 

vodovodnog ogranka 
362 599.100 0   0 

4. Planinska 51 - 52 - početak gradnje vodovodnog ogranka 186 300.000 0   0 

5. Linčetovo - troškovi po izgradnji vodovodnog ogranka   9.000   9.000 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   1.220.500 24.000   24.000 

8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje  

1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU   1.000 5.000   5.000 

Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje   1.000 5.000   5.000 

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE   1.221.500 29.000   29.000 
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Tablica 14: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za OPĆINU KLANA (II. PRIORITET)   

(u kunama bez lipa) 

Naziv investicije /  

Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019. 

Opis / 

Dužina (m) 

Plan 

ulaganja  

(financiranja)  

2019. 

Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2019.g. 

Naknada za 

razvoj 
Proračun Hrvatske vode Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7(4+5+6) 

8.5.9. Projekti vodoopskrbe  

1. Kalužica od k.br. 31-38 -priprema dokumentacije za gradnju 

(nastavak) 
190 15.400 21.000   21.000 

2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) 
200 34.300 30.000   30.000 

3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema 

dokumentacije za gradnju (nastavak) 
450 57.900 36.500   36.500 

4. Klana - Pilana + CS - vodovodni ogranak -priprema 

dokumentacije za gradnju  
1500 216.637 0   0 

5.Poslovna zona Škalnica - troškovi po izgradnji vodovodnog 

ogranka 
 0 8.975   8.975 

Ukupno za projekte vodoopskrbe   324.237 96.475   96.475 
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Tablica 15: Rekapitulacija Rebalansa plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po gradovima i općinama za projekte II. prioriteta po izvorima 

financiranja  

 (u kunama bez lipa) 

Grad/                

Općina 
Naziv investicije 

Plan ulaganja  

(financiranja) 

2019. 

Procjena 

raspoloživih 

sredstava 

naknade za 

razvoj 

Izvori financiranja 

Naknada za 

razvoj 
Proračun 

Hrvatske 

vode 
Ukupno  2019. 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5+6+7) 

Rijeka Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje 33.971.167 21.379.512 7.405.270 0 14.108.585 21.513.855 

Bakar Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje 11.652.943 3.690.590 985.070 0 84.000 1.069.070 

Kastav Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje 2.400.518 1.941.997 1.285.650 0 410.875 1.696.525 

Kraljevica Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje 1.588.771 1.657.749 790.000 0 0 790.000 

Kostrena Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje 3.415.432 3.780.939 1.005.000 0 300.000 1.305.000 

Čavle Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje 2.468.135 2.428.143 385.500 0 0 385.500 

Viškovo Ukupno projekti vodoopskrbe 12.255.751 2.019.593 1.754.700 895.000 208.000 2.857.700 

Jelenje Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje 1.221.500 1.171.390 29.000 0 0 29.000 

Klana Ukupno projekti vodoopskrbe 324.237 703.138 96.475 0 0 96.475 

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I 

ODVODNJE 
69.298.454 38.773.051 13.736.665 895.000 15.111.460 29.743.125 

učešće % 
  

46,18 3,01 50,81 100,0 
 

 

 


